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Lotissement Luegisland,
Schwamendingen
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À Zurich Schwamendingen, l'immeuble d'habitation Luegisland 350, construit dans un
espace très restreint, est un nouveau bâtiment de remplacement innovant qui convainc
par sa construction en bois durable, sa finesse urbanistique et sa conception
fonctionnelle.
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Le projet
Le bureau d'architectes Oxid Architektur GmbH s'est imposé
dans le cadre d'un concours privé avec un projet de
construction en bois bien pensé et conçu de manière
systématique. L'immeuble d'habitation de cinq étages
propose 34 appartements de 2,5 à 4,5 pièces de tailles
différentes. La disposition décalée des corps de bâtiment
garantit aux habitants une sphère privée ainsi qu'une
luminosité optimale. Une partie du concept de mobilité
orienté vers l'avenir consiste à renoncer à un garage
souterrain au profit d'un pavillon à vélos végétalisé, réalisé en
CLT. L'aménagement des alentours s'inspire du modèle de
la cité-jardin et intègre les grands arbres existants.

Le mode de construction
 Le bâtiment est construit avec une ossature en bois
moderne, sous forme de poteaux et de panneaux. La
technologie TS3 permet de construire sans poutres et donc
de réaliser le concept architectural avec des fenêtres à
hauteur de plafond. La structure porteuse TS3 est construite
juste à temps et en qualité visible en seulement 4 semaines,
ce qui permet de réduire fortement les émissions de trafic et
de bruit et de respecter ainsi le calendrier serré. 

Les défis
Un aspect central de la technique de construction était
l'optimisation du temps de construction, car le terrain de
construction du nouveau bâtiment de remplacement se
trouve dans un quartier résidentiel calme et densément
construit. Alors que la cage d'escalier est normalement
construite avant la construction en bois, ce qui entraîne un
retard de plusieurs semaines, un processus inédit a été
choisi ici : La construction en bois et les travaux de béton se
sont déroulés en parallèle selon le principe « étage par étage
». Cette étroite collaboration entre le constructeur bois et le
maître d'œuvre a permis d'intégrer proprement les matériaux,
de réduire la complexité au niveau des interfaces et
d'économiser au total environ trois mois de construction - un
avantage décisif pour la rentabilité et le respect des délais du
projet.
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Données de construction
Nombre d‘étages: 4 (plus appartement en attique)
Surface: 2900m2

Architecture
Oxid Architektur

Ingénieur bois
Renggli AG, Sursee

Maître d'ouvrage: privée
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