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In Zürich Schwamendingen entsteht mit dem Mehrfamilienhaus Luegisland  auf engsten Raum ein innovativer 
Ersatzneubau, der durch seine nachhaltige Holzbauweise, städtebauliche Finesse und funktionale 
Gestaltung überzeugt.  

 

Das Projekt  
 

Das Architekturbüro Oxid Architektur GmbH konnte sich 
in einem privaten Wettbewerb mit einem durchdachten 
und systemisch aufgebauten Holzbauprojekt 
durchsetzen. Das fünfgeschossige Wohngebäude bietet 
34 unterschiedlich geschnittene Wohnungen mit 2,5 bis 
4,5 Zimmern. Die versetzte Anordnung der Baukörper 
gewährt den Bewohnerinnen und Bewohnern 
Privatsphäre sowie optimale Lichtverhältnisse. Ein Teil des 
zukunftsgerichteten Mobilitätskonzepts ist der Verzicht 
auf eine Tiefgarage zugunsten eines begrünten 
Velopavillons, der in CLT -Bauweise realisiert wird. Die 
Umgebungsgestaltung orientiert sich am Leitbild der 
Gartenstadt und bezieht bestehende Grossbäume mit 
ein. 

 

 

 

 

 

 

Die Bauweise  
 

Das Gebäude wird in moderner Holzskelettbauweise, als 
Stützen und Plattenkonstruktion erstellt. Die TS3 -
Technologie ermöglicht es, dass Unterzugsfrei gebaut 
wird und damit das Architekturkonzept mit Raumhohen 
Fenstern realisiert werden kann. Just in Time u nd in 
Sichtqualität wird die TS3 -Tragstruktur in nur 4 Wochen 
erstellt, sodass Verkehrs - und Lärmemissionen stark 
reduziert werden und so auch der enge Terminplan 
eingehalten werden kann.  
 

Die Herausforderungen  
 

Ein zentraler bautechnischer Aspekt war die Optimierung 
der Bauzeit, da sich das Baufeld des Ersatzneubau in 
einem ruhigen und dichtbebauten Wohnquartier befindet. 
Während normalerweise das Treppenhaus vor dem 
Holzbau errichtet wird und dabei mehrere Woche n 
Verzögerung entstehen, wurde hier ein neuartiger Ablauf 
gewählt: Holzbau und Betonarbeiten liefen parallel im 
Stock -für-Stock -Prinzip. Diese enge Zusammenarbeit 
zwischen Holzbauer und Baumeister ermöglichte eine 
saubere Integration der Materialien, reduz ierte die 
Komplexität an den Schnittstellen und sparte insgesamt 
rund drei Monate Bauzeit – ein entscheidender Vorteil für 
die Wirtschaftlichkeit und Termintreue des Projekts.  
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Baudaten  
  

Anzahl Geschosse: 4 plus Attika  
Geschossfläche: 2900  m2 

 

Architektur  
 

Oxid Architektur  Gm bH 
 

 

 

Bauherrschaft  
 

Privat 

 

Holzbau  
 

Renggli AG, Sursee  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


