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In Zürich Schwamendingen entsteht mit dem Mehrfamilienhaus Luegisland auf engsten
Raum ein innovativer Ersatzneubau, der durch seine nachhaltige Holzbauweise,
städtebauliche Finesse und funktionale Gestaltung überzeugt.
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Das Projekt

Das Architekturbüro Oxid Architektur GmbH konnte sich in
einem privaten Wettbewerb mit einem durchdachten und
systemisch aufgebauten Holzbauprojekt durchsetzen. Das
fünfgeschossige Wohngebäude bietet 34 unterschiedlich
geschnittene Wohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern. Die
versetzte Anordnung der Baukörper gewährt den
Bewohnerinnen und Bewohnern Privatsphäre sowie optimale
Lichtverhältnisse. Ein Teil des zukunftsgerichteten
Mobilitätskonzepts ist der Verzicht auf eine Tiefgarage
zugunsten eines begrünten Velopavillons, der in
CLT-Bauweise realisiert wird. Die Umgebungsgestaltung
orientiert sich am Leitbild der Gartenstadt und bezieht
bestehende Grossbäume mit ein.

Die Bauweise

Das Gebäude wird in moderner Holzskelettbauweise, als
Stützen und Plattenkonstruktion erstellt. Die TS3-Technologie
ermöglicht es, dass Unterzugsfrei gebaut wird und damit das
Architekturkonzept mit Raumhohen Fenstern realisiert
werden kann. Just in Time und in Sichtqualität wird die
TS3-Tragstruktur in nur 4 Wochen erstellt, sodass Verkehrs-
und Lärmemissionen stark reduziert werden und so auch der
enge Terminplan eingehalten werden kann.

Die Herausforderungen

Ein zentraler bautechnischer Aspekt war die Optimierung der
Bauzeit, da sich das Baufeld des Ersatzneubau in einem
ruhigen und dichtbebauten Wohnquartier befindet. Während
normalerweise das Treppenhaus vor dem Holzbau errichtet
wird und dabei mehrere Wochen Verzögerung entstehen,
wurde hier ein neuartiger Ablauf gewählt: Holzbau und
Betonarbeiten liefen parallel im Stock-für-Stock-Prinzip.
Diese enge Zusammenarbeit zwischen Holzbauer und
Baumeister ermöglichte eine saubere Integration der
Materialien, reduzierte die Komplexität an den Schnittstellen
und sparte insgesamt rund drei Monate Bauzeit – ein
entscheidender Vorteil für die Wirtschaftlichkeit und
Termintreue des Projekts.
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Baudaten

- Anzahl Geschosse: 4 plus Attika
- Geschossfläche: 2.900 m²

Architektur
Oxid Architektur

Bauherrschaft
Privat

Holzbau
Renggli AG, Sursee
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